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ISTITUTO COMPRENSIVO “PAPA GIOVANNI XXIII” 
Via Villa De Felici, 11   -    65019 Pianella (PE) 

Cod. Fiscale 80007950688 
Tel. Presidenza 085/9720000 – Segreteria 085/9730217 - 085/9720356  

peic81100p@istruzione.it - peic81100p@pec.istruzione.it - www.istitutocomprensivopianella.edu.it 

 

 
Prot. n. _____________ 
Pianella, 31/08/2022  

VODAFONE Italia S.p.A. 
Via PEC 

All’Albo pretorio on line 
Sez.  Amm.ne trasparente del sito web 

Agli Atti 
     
OGGETTO: DETERMINA ACCETTAZIONE di VARIANTE IN CORSO D’OPERA – Convenzioni Consip RETI 
LOCALI 7 – Lotto 3 – ODF 6712819 - realizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui 
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del M.I. avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. Codice Identificativo del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-3 –  CUP: E39J21005940006 –  
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce: 7743553615 - CIG derivato: 9151079D46 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della  
 Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il  

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, recante «Codice 
dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare gli artt. 43-48 
(attività negoziale); 

VISTA   la nota MIUR prot. 74 del 05/01/2019 - Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante  
 istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,  
 della legge 13 luglio 2015, n. 107" - Orientamenti interpretativi; 
VISTO  il Regolamento interno sulle Attività negoziali ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal 

Consiglio d'Istituto in data 25/02/2019 con delibera n.21; 
VISTE  le  linee  guida  dell’ANAC  ed  in  particolare:  Linee  guida  n.  3,  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 
VISTE   le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 
Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTO  l’art. 51, c. 1, lett. a) D.L. 77/2021, in vigore dal 1 giugno 2021, ha elevato la soglia degli affidamenti diretti a € 139.000; 
VISTO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 per l’a.s. 2021/2022 approvato dal Consiglio di Istituto con  

delibera n. 152 del 28/10/2021; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO il progetto presentato dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTA   l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico da parte della Presidenza del Consiglio  
 dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 
PRESO ATTO della nota Ministero dell’Istruzione prot.  n.  AOODGEFID/0040043 del 14 ottobre 2021 di pubblicazione 

delle graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 
Regione Abruzzo, con l’indicazione dei termini di realizzazione e chiusura e degli importi autorizzati; 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 di formale autorizzazione del 
progetto di questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 23/09/2021 (punto n.22) e del Consiglio d’Istituto (n.153 del 28/10/2021) di 
adesione all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole; 

VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 11629 del 09/11/2021 relativo all’Assunzione in Bilancio del Progetto 
autorizzato; 

VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 11725 del 10/11/2021 relativo alla Disseminazione, Informazione, Pubblicità 
del Progetto autorizzato; 

VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 11727 del 10/11/2021 relativo all’assunzione di incarico di RUP per la 
realizzazione del Progetto autorizzato; 

VISTO  il contratto di Collaborazione plurima prot. n. 13553/C14 del 21/12/2021 per lo svolgimento dell’attività di Progettista; 
VISTO  il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/01/2022 con delibera n.14; 
VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che 

tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle  
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto 
(OdA);  

VISTA  la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici  
ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa 
vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi 
a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni  
scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 
attuazione, ricorrono agli  strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,  messi a disposizione da Consip 
S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;  

ACCERTATO che nel portale Consip degli acquisti della Pubblica Amministrazione è presente convenzione attiva per  
l’acquisto della fornitura/servizio in oggetto denominata “Reti Locali 7” che offre materiali e servizi compatibili con 
lavori, beni e servizi da acquisire; 

CONSIDERATO che il fabbisogno dell’Istituto consiste nel cablaggio strutturato di n. 2 plessi di scuola d’infanzia, n. 3 plessi  
di scuola primaria, n. 3 plessi di Scuola Secondaria di I grado e uffici di segreteria e presidenza; 

VISTA la propria determina prot. n. 13156 del 13/12/2021 con la quale si provvedeva mediante adesione alla Convenzione  
CONSIP SpA “RETI LOCALI 7” ad avviare la procedura di valutazione preliminare previa verifica in loco presso le 
sedi dell’Istituto; 

VISTO il Piano di Esecuzione Preliminare (PEP) comprensivo di Allegato IV relativo alla Convenzione Consip LAN7,  
predisposto dal fornitore Vodafone Italia SpA – Converge SpA e registrato al prot. n. 3673/VI-3 del 14/03/2022 che 
presenta, altresì, l’offerta tecnico-economica sulla base delle esigenze espresse da questa Stazione Appaltante in 
occasione del sopralluogo per una spesa presunta di € 47.377,12 oltre IVA al 22% come meglio dettagliato nel PEP 
sopra riportato; 

CONSIDERATO l’emergere di nuove esigenze successive all’approvazione del Piano di Esecuzione Preliminare suddetto, in 
accordo con il fornitore, si è ritenuto opportuno riconsiderare alcuni aspetti del succitato Piano e di conseguenza del 
successivo Piano di Esecuzione Definitivo; 

VISTA la seconda versione del Piano di Esecuzione Preliminare (PEP) comprensivo di Allegato IV relativo alla Convenzione 
Consip LAN7, predisposto dal fornitore Vodafone Italia SpA – Converge SpA e registrato al prot. n. 4489/VI-2 del 
01/04/2022 che presenta, altresì, l’offerta tecnico-economica sulla base delle esigenze espresse da questa Stazione 
Appaltante per una spesa presunta di € 54.304,63 oltre IVA al 22% come meglio dettagliato nel PEP sopra riportato; 
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VISTA  la dichiarazione di conformità della seconda versione del Piano di Esecuzione Preliminare (PEP) del fornitore alle 
specifiche tecniche e ai fabbisogni individuati dall’Istituzione scolastica rilasciata dal Progettista e acquisita con prot. n. 
5492/VI-3 del 27/04/2022;  

RITENUTA la seconda versione del Piano di Esecuzione Preliminare coerente con le esigenze di questa Amministrazione; 
VISTA  la richiesta del Piano di Esecuzione Definitivo effettuata sulla piattaforma di AcquistinretePa (prot. n. 3884/VI-3 del  

18/03/2022) quale atto propedeutico dell’Ordinativo definitivo di Fornitura (ODF), in quanto di interesse per l’Istituto 
poter disporre di un intervento “chiavi in mano” con la congruità della spesa acclarata dall’utilizzo del listino oggetto 
della Convenzione Consip Reti Locali 7 – Lotto 3; 

VISTO il Piano di Esecuzione Definitivo (PED) comprensivo di Allegato IV relativo alla Convenzione Consip LAN7,  
predisposto dal fornitore Vodafone Italia SpA – Converge SpA e registrato al prot. n. 5516/VI-2 del 28/04/2022, il 
quale coincide perfettamente, per quanto riguarda la proposta tecnico-economica, con la seconda versione del Piano 
di Esecuzione Preliminare di cui sopra, per una spesa presunta di € 54.304,63 oltre IVA al 22% come meglio dettagliato 
nel PED sopra riportato; 

RITENUTO pertanto il Piano di Esecuzione Definitivo suddetto rispondente alle esigenze di questa Amministrazione; 
CONSIDERATA la nota MI n.0017234 del 25/03/2022 con la quale sono stati prorogati i termini di scadenza per l’impegno  

delle risorse tramite assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti in relazione all’avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 (nuovo termine di scadenza 13 maggio 2022); 

ATTESO che il servizio in parola è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture di cui all’art. 21, 
comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con attribuzione del Codice Unico Intervento (CUI) n. 80007950688202200001 come 
da delibera del CdI n. 16 del 30/03/2022; 

VISTO il DUVRI predisposto dal RSPP assunto al prot. n.  3925/I-3 del 21/03/2022 da allegare all’Ordinativo definitivo di  
fornitura (ODF), il quale dovrà essere successivamente compilato dalle ditte appaltatrici/sub-appaltatrici e sottoscritto 
dalle parti; 

TENUTO CONTO che Consip, in quanto gestore del MEPA, ha l’obbligo di controllare la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive fornite dagli operatori economici sul possesso dei requisiti di carattere generale; 

VISTO  l’Ordine MePA n. 6712819 del 29/04/2022; 
VISTA la comunicazione del 20/07/2022 inerente la carenza delle materie prime e i ritardi nella consegna delle forniture nei  

termini previsti da parte della Società Vodafone Italia S.p.A. (assunta al prot. n. 8727 del 20/07/2022) per le difficoltà 
formalizzate dai produttori “di reperimento delle materie prime e della componentistica nonché il notevole aumento dei prezzi delle 
stesse” per “eventi causati da cd. “forza maggiore”; 

VISTA  la richiesta di questa Istituzione Scolastica prot. n. 9048 del 18/08/2022 di rimodulazione del P.E.D. che preveda la  
fornitura di prodotti in sostituzione di quelli non più disponibili previsti nell’OdA MePa n. 6712819 sopra indicato; 

VISTO l’Allegato Tecnico di Variante in Corso d’Opera inviato da Vodafone Italia S.p.A. il 29/08/2022 (assunto al prot. n.  
9200 del 29/08/2022); 

VISTO il ticket in risposta n.00000262889 pervenuto dal Ministero dell’Istruzione (Ente di ricerca “Indire”) del 30/08/2022 
che comunica le istruzioni pervenute dall’Autorità di Gestione (assunto al prot. n. 9250 del 31/08/2022), allegato alla 
presente determina; 

VISTA  la dichiarazione di conformità alle specifiche tecniche, nonchè l’equivalenza degli apparati proposti in sostituzione di 
quelli non disponibili rilasciata dal Progettista incaricato ed acquisita con prot. n. 9252/VI-3 del 31/08/2022; 

 
 

DETERMINA di ACCETTARE 
 
Art. 1 - Oggetto 
La variante in corso d’opera proposta da Vodafone Italia S.p.A. per la realizzazione del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-
AB-2021-3 Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - fornitura di strumenti relativi all’ammodernamento 
e potenziamento della connettività interna alla scuola (rete cablata e wireless) graverà sull’attività A03/12 - Realizzazione di 
reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-3, secondo quanto specificato 
nell’ALLEGATO TECNICO DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA sopra riportato. 
 
ART. 2 - Modalità di affidamento/variazione  
Con ulteriore determina si procederà ad effettuare un nuovo OdA MePa dei nuovi dispositivi, secondo le indicazioni 
comunicate dall’Autorità di Gestione in risposta ad un ticket aperto da questa Istituzione Scolastica e che si allega alla presente, 
alla  ditta  VODAFONE  ITALIA  S.P.A.  VIA  JERVIS  13  -  10015  –  IVREA  (TO)  p.iva  08539010010  e  codice  fiscale  
93026890017 attraverso la Convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 3 - Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, 
manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, 
Umbria). 
 
ART. 3 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e del codice degli Appalti in vigore, il responsabile del procedimento è il Dirigente 
Scolastico Tommaso D’Aloisio.  
 
ART. 4 - Reclami  
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo ai sensi della normativa vigente in materia. 
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Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 
allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi pubblicità, etc.) saranno visibili sul sito web della scuola all’indirizzo: 
www.istitutocomprensivopianella.edu.it  

 
 
Allegato: 
Ticket Indire n. 00000262889 del 30/08/2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Tommaso D’Aloisio 

         Documento firmato digitalmente 


		2022-08-31T14:31:19+0200




